

**Протокол № 9 заседания штаба по реализации национальных проектов
у и.о. заместителя главы администрации области С.П. Юхачева
(в заочной форме)**

31.08.2020 г.

РЕШИЛИ:

1. Подготовить предложения по внесению изменений в график освоения средств федерального бюджета и график контрактования средств федерального и областного бюджетов по национальным проектам «Экология», «Образование» и «Демография». Предложения предоставить в управление стратегического развития, национальных целей, программ и проектов администрации области.

Срок — до 31.08.2020

Ответственные: Конаков М.А., Котельникова Т.П., Орехова А.Н.

2. Внести соответствующие изменения в график освоения средств федерального бюджета и график контрактования средств федерального и областного бюджетов в рамках национальных проектов.

Срок – 02.09.2020

Ответственный: Марчева О.Б.

3. Обеспечить 100 % освоения средств федерального бюджета по объекту «Строительство ландшафтного парка-набережной в городе Мичуринске».

Срок – до 01.10.2020

Ответственный: Харников М.В., Выгузова Е.Ю.

4. Обеспечить исполнение графика производства работ в соответствии с лимитами, предусмотренными соглашением с Минстроем России, по строительству объектов «Строительство инженерной инфраструктуры, автодорог мкр. «Телецентр» г.Тамбова» и «Строительство автомобильной дороги по ул.Советской и ул.Запрудной в границах мкр. «Донской».

Срок – до 01.10.2020, до 15.11.2020

Ответственный: Никулин Э.А.

5. Обеспечить исполнение графика освоения средств федерального бюджета с устранением отклонений за май-август по объектам «Строительство инженерной инфраструктуры, автодорог мкр. «Телецентр» г.Тамбова», «Строительство автомобильной дороги по ул.Советской и ул.Запрудной в

границах мкр. «Донской» и «Строительство общеобразовательной школы на 825 ученических мест с пристройкой для дополнительного образования на 275 мест в г.Котовске».

Срок – до 30.09.2020

Ответственный: Никулин Э.А., Плахотников А.М.

6. Обеспечить завершение работ по размещению компонентов единого визуального стиля реализации национальных проектов на введённых в эксплуатацию, строящихся и вновь начинаемых объектах, в том числе объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Срок – до 10.09.2020

Ответственный: Колмаков А.Н., Макаревич Н.В., Хоружий А.А.

7. Разместить компоненты единого визуального стиля реализации национальных проектов на введённых в эксплуатацию в 2019 году и благоустраиваемых в 2020 году объектов по национальному проекту «Жильё и городская среда».

Срок – до 30.09.2020

Ответственный: Бородин А.В., Ефремов Ю.В., Павлов С.А., Перов А.А., Плахотников А.М.

И.о. заместителя главы
администрации области



С.П.Юхачёв

