


УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации области,
председатель Совета по реализации
приоритетных национальных проектов
в Тамбовской области


А.В.Никитин

ПРОТОКОЛ № 18

расширенного заседания Совета по реализации приоритетных национальных проектов в Тамбовской области

20 июля 2020 г.

каб.501

9.00

Присутствовали: Е.А.Матушкин, О.О.Иванов, А.Т.Габуев, Н.Г.Астафьева, Л.П.Третьякова, С.П.Юхачёв, В.Н.Громов, Н.В.Макаревич, В.В.Путинцев, А.В.Турецких, Л.С.Бакуменко, Р.Н.Выжанов, И.В.Пустовит, А.А.Беляев, С.А.Варкова, А.Э.Чурилов, Е.Ю.Выгузова, М.С.Филимонов, Ю.Н.Голубев, Ю.П.Зотов, Т.П.Котельникова, С.С.Коннов, Э.А.Никулин, М.В.Белоусов, А.Н.Орехова, М.В.Лапочкина, С.Ю.Чупрунов, М.А.Минаев, Е.В.Сутормина, Е.Г.Щербакова, Т.Е.Самотойлова, М.А.Конаков, И.В.Борзых, О.Б.Марчева, А.А.Киреев, В.И.Копылов, О.А.Горохова

Главы (главы администраций) городов и районов области в формате видеоконференции.

ПОРУЧЕНИЯ главы администрации области, председателя Совета по реализации приоритетных национальных проектов в Тамбовской области А.В.Никитина

по реализации в Тамбовской области национального проекта «Образование»

1. Активизировать информационную работу для формирования позитивного контекста реализации национального проекта «Образование», обеспечив участие в открытии новых образовательных структур родителей, представителей общественных организаций, депутатского корпуса, средств массовой информации.

Срок: в течение года

Ответственные: Т.П.Котельникова, Т.Е.Самотойлова, главы (главы администраций) городов и районов области

2. Получить положительное заключение государственной экспертизы третьего этапа корректировки проектно-сметной документации по строительству школы в Котовске на 825 мест.

Срок: до 24.07.2020

Ответственные: Э.А.Никулин, А.М.Плахотников

3. Получить положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по строительству школы в р.п. Умет на 250 мест.

Срок: до 22.07.2020

Ответственные: Э.А.Никулин, Ю.В.Ефремов

4. Обеспечить заключение контракта на строительство школы в р.п. Умет на 250 мест.
Срок: до 20.09.2020
Ответственные: Ю.В.Ефремов
5. Заключить контракт на приобретение мобильного технопарка.
Срок: до 25.08.2020
Ответственные: Т.П.Котельникова
6. Обеспечить разработку проектно-сметной документации и получение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство школы в г. Тамбове на 2425 мест в 2021/2022 г.г.
Срок: до 01.11.2020
Ответственные: Н.В.Макаревич, Э.А.Никулин
7. Определить площадку под строительство школы в г. Тамбове на 2425 мест, исходя из параметров проектно-сметной документации.
Срок: до 07.11.2020
Ответственные: Н.Г.Астафьева, А.Т.Габуев, Л.П.Третьякова
8. Обеспечить проведение конкурсных процедур и заключение контракта на строительство школы в г. Тамбове на 2425 мест в 2021/2022 г.г.
Срок: до 20.12.2020
Ответственные: Н.В.Макаревич, Э.А.Никулин
9. Обеспечить подготовку помещений под размещение Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», новых мест дополнительного образования.
Срок: до 05.08.2020
Ответственные: Т.П.Котельникова, главы (главы администраций) городов и районов области
10. Обеспечить еженедельный контроль за выполнением плана кассового освоения средств национального проекта «Образование».
Срок: в течение года
Ответственные: Т.П. Котельникова, Э.А. Никулин, О.Б.Марчева, главы (главы администраций) городов и районов области.
11. Организовать взаимодействие с Министерством просвещения Российской Федерации, федеральным ведомственным проектным офисом по вопросам корректировки и проработки на более длительную перспективу ключевых параметров региональных проектов, целевых показателей и результатов национального проекта «Образование».
Срок: до 01.10.2020
Ответственные: Т.П.Котельникова

Протокол вели:
О.Б.Марчева, 79-20-82
Н.В.Мордовкина, 79-23-22

