

**Протокол №2 заседания штаба по реализации национальных проектов
у и.о.заместителя главы администрации области С.П.Юхачева**

25.02.2020 г.

каб.501

14.00

Присутствовали: Марчева О.Б., Голубев Ю.Н., Чурилов А.Э., Филатов А.А., Камнева О.И., Ларцева И.М., Мокрозуб А.Г., Пустовит И.В., Дюкова Т.А., Ковергина И.Г., Мордовкина Н.В., Макова М.А., Конаков М.А.
Главы (главы администраций) городов и районов в режиме видеоконференцсвязи

РЕШИЛИ:

1. Обеспечить заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета области в рамках национального проекта «Образование»:

1.1. по дополнительным общеразвивающим программам. **Срок** — до 28.02.2020. **Ответственные:** Т.П.Котельникова, главы администраций Жердевского, Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, Первомайского, Рассказовского, Сосновского, Тамбовского районов, гг. Кирсанова, Котовска, Мичуринска, Моршанска, Рассказово, Тамбова, Уварово;

1.2. по детским технопаркам. **Срок** — до 31.03.2020. **Ответственные:** Т.П.Котельникова, Н.В.Макаревич;

1.3. по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей. **Срок** — до 15.04.2020. **Ответственные:** Т.П.Котельникова, главы (главы администраций) городов и районов.

2. Обеспечить заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета области на создание дополнительных групп в рамках национального проекта «Демография».

Срок — до 27.02.2020. **Ответственные:** Т.П.Котельникова, Н.В.Макаревич.

3. Обеспечить заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:

3.1. по формированию комфортной городской среды. **Срок** — до 26.02.2020. **Ответственные:** Е.Ю.Выгузова, главы Сосновского района, г.Мичуринска;

3.2. по переселению из аварийного жилья. **Срок** — до 31.03.2020. **Ответственные:** Е.Ю.Выгузова, главы гг. Тамбова, Котовска, Рассказово.

4. Предусмотреть в графиках освоения средств федерального бюджета по капитальным вложениям в рамках национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение», а также средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология», перенос сроков освоения с декабря на ноябрь т.г. (с учетом контрактов, планируемых к заключению).

Представить уточненные графики в региональный проектный офис.

Срок — 28.02.2020. **Ответственные:** Э.А.Никулин, М.А.Конаков.

5. Организовать работу штабов по национальным проектам по оперативному решению вопросов, связанных с заключением и исполнением контрактов, созданием объектов капстроительства, освоением средств, иных актуальных вопросов с приглашением руководителей региональных проектов, организаций и предприятий, глав муниципальных образований, представителей регионального проектного офиса.

Срок — с 01.03.2020, в течение года

Ответственные: руководители органов исполнительной власти — руководители национальных проектов.

И.о. заместителя главы
администрации области



С.П.Юхачев

Протокол вела:
Марчева О.Б.
79-20-82