

**Протокол заседания штаба по реализации национальных проектов
у и.о.заместителя главы администрации области С.П.Юхачева**

11.02.2020 г.

каб.314

09.00

Присутствовали: Дьячкова Н.А., Марчева О.Б., Голубев Ю.Н., Ивко А.О., Никулин Э.А., Камнева О.И., Мокрозуб А.Г., Выгузова Е.Ю., Шитикова И.В., Филимонов М.С., Мордовкина Н.В., Орехова А.Н., Конаков М.А., Пустовит И.В.

РЕШИЛИ:

1. Сформировать графики освоения средств федерального бюджета в рамках национальных проектов (по месяцам) с минимизацией объемов освоения в декабре т.г. Графики предоставить в региональный проектный офис.

Ответственные: Голубев Ю.Н., Камнева О.И., Конаков М.А., Котельникова Т.П., Лапочкина М.В., Никулин Э.А., Орехова А.Н., Пустовит И.В., Стрельцов А.А., Чурилов А.Э., Марчева О.Б. (свод)

Контроль: С.П.Юхачев

Срок — 18.02.2020 (сбор), 21.02.2020 (свод), контроль за исполнением графиков — ежемесячно (до 10 числа)

2. Ускорить в рамках национальных проектов проведение конкурсных процедур и заключение контрактов.

Ответственные: Голубев Ю.Н., Камнева О.И., Конаков М.А., Котельникова Т.П., Лапочкина М.В., Никулин Э.А., Орехова А.Н., Пустовит И.В., Стрельцов А.А., Чурилов А.Э.

Срок — до 01.05.2020

3. Завершить заключение соглашений с муниципальными образованиями области в рамках национальных проектов.

Ответственные: Голубев Ю.Н., Камнева О.И., Конаков М.А., Котельникова Т.П., Лапочкина М.В., Никулин Э.А., Орехова А.Н., Пустовит И.В., Стрельцов А.А., Чурилов А.Э.

4. Обеспечить проведение конкурсных процедур и заключение контрактов по строительству объектов, вводимых в 2021 году в рамках национальных проектов.

Ответственный: Никулин Э.А.

Срок — до 01.06.2020

5. Разработать сводный план мероприятий по строительству объектов в рамках национальных проектов на 2020-2021 гг.

Ответственные: Никулин Э.А., Голубев Ю.Н., Белоусов М.В., Выгузова Е.Ю., Конаков М.А., Котельникова Т.П., Лапочкина М.В., Орехова А.Н.

Срок — до 02.03.2020

6. Осуществлять мониторинг исполнения сводного плана мероприятий по строительству объектов в рамках национальных проектов. Информировать заместителя главы администрации области А.Т.Габуева, и.о. заместителя главы администрации области С.П.Юхачева об отклонениях от графика.

Ответственные: Никулин Э.А. (свод), Голубев Ю.Н., Белоусов М.В., Выгузова Е.Ю., Конаков М.А., Котельникова Т.П., Лапочкина М.В., Орехова А.Н.

Срок – 1 раз в 2 недели.

7. Держать на контроле во взаимодействии с профильными федеральными органами исполнительной власти решение вопросов возврата в т.г. средств федерального бюджета, не использованных в 2019 г. на реализацию мероприятий национальных проектов.

Ответственные: Выгузова Е.Ю., Котельникова Т.П., Никулин Э.А., Чурилов А.Э.

И.о. заместителя главы
администрации области



С.П.Юхачев