


УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации области,
председатель Совета по реализации
приоритетных национальных проектов
в Тамбовской области

 А.В.Никитин

ПРОТОКОЛ № 24

расширенного заседания Совета по реализации приоритетных национальных
проектов в Тамбовской области

16 февраля 2021 г.

каб.501

9.00

Присутствовали: Е.А.Матушкин, В.Б.Пригорнев, О.О.Иванов, А.Т.Габуев, В.Н.Громов, Н.Е.Астафьева, Л.П.Третьякова, Н.В.Макаревич, М.Ю.Косенков, А.В.Турецких, А.Ю.Сытова, И.В.Сафронов, И.В.Пустовит, С.А.Варкова, А.Э.Чурилов, Е.Ю.Выгузова, М.С.Филимонов, А.Д.Ефименко, Н.В.Мордовкина, С.С.Коннов, Э.А.Никулин, М.В.Белоусов, М.В.Лапочкина, А.Н.Орехова, П.А.Егорчев, Р.А.Яковлев, Ю.Н.Голубев, И.В.Борзых, О.И.Камнева, О.Б.Марчева, Е.В.Сутормина, А.А.Стрельцов, С.Ю.Чупрунов, В.В.Герасимчук, А.А.Беляев, С.И.Истомин, Т.М.Шаламова, Т.Е.Самотойлова, М.А.Конаков, А.А.Киреев, Н.М.Толмачева, О.А.Горохова, А.И.Филин, С.В.Бабаева, О.И.Ушаков, Е.С.Мартынова.

Главы (главы администраций) городов и районов области в формате видеоконференции.

ПОРУЧЕНИЯ главы администрации области, председателя Совета по реализации приоритетных национальных проектов в Тамбовской области А.В.Никитина по реализации в Тамбовской области национального проекта «Жильё и городская среда»

1. Обеспечить переселение граждан из аварийного жилья по этапу программы 2021-2022 годов.

Срок: до 31.12.2021

Ответственные: М.Ю. Косенков, С.А. Павлов, А.М. Плахотников, Е.Ю. Выгузова

2. Обеспечить утверждение изменений в областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и подачу дополнительной заявки на финансирование в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Срок: до 01.04.2021

Ответственный: Е.Ю. Выгузова

3. Обеспечить подготовку и представление в управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области предложений по переносу сроков переселения граждан из аварийного жилья с этапа программы 2022-2023 годов на этап 2021-2022 годов.

Срок: до 15.03.2021

Ответственные: А.В. Банников, А.Н. Колмаков, С.А. Павлов, Е.Ю. Выгузова

4. Завершить заключение муниципальных контрактов, договоров на проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Срок: до 01.04.2021

Ответственные: главы городских округов и муниципальных районов области, Е.Ю. Выгузова

5. Обеспечить завершение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий.

Срок: до 15.10.2021

Ответственные: главы городских округов и муниципальных районов области, Е.Ю. Выгузова

6. Принять участие во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 2022-2023 годы, проводимом Минстроем России.

Срок: до 01.06.2021

Ответственные: главы городских округов, Е.Ю. Выгузова

7. Обеспечить заключение контрактов на проведение строительно-монтажных работ по мероприятиям 2021 года в рамках регионального проекта «Чистая вода».

Срок: до 01.04.2021

Ответственные: А.Т. Габуев, Э.А. Никулин, Е.Ю. Выгузова, А.В. Бородин, А.Н. Бочаров, А.А. Воробьев, А.А. Дьяконов, В.И. Елисеев, Ю.В. Ефремов, А.Н. Колмаков, А.М. Плахотников, А.А. Поздняков, В.П. Трутнев, Г.Н. Шеманаева

8. Обеспечить предоставление в управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области разработанной проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объектам регионального проекта «Чистая вода».

Срок: до 01.06.2021 (по мероприятиям 2022 года);

до 01.11.2021 (по мероприятиям 2023 года)

Ответственные: главы городских округов и муниципальных районов области, Е.Ю. Выгузова, Э.А. Никулин

9. Принять исчерпывающие меры для разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы на строительство (реконструкцию) объектов питьевого водоснабжения для включения в заявку на предоставление субсидии в рамках регионального проекта «Чистая вода» на 2022 год.

Срок: до 01.06.2021

Ответственные: А.В. Бородин, А.А. Воробьев, В.И. Елисеев, С.Н. Ефанов, А.А. Перов, А.И. Редин, М.В. Харников, С.А. Чиркин, Г.Н. Шеманаева, Е.Ю. Выгузова, Э.А. Никулин

10. Обеспечить освоение в полном объеме финансовых средств, предусмотренных в 2021 году на строительство (реконструкцию) объектов в рамках регионального проекта «Чистая вода».

Срок: до 01.12.2021

Ответственные: А.Т. Габуев, Э.А. Никулин, Е.Ю. Выгузова, А.В. Бородин, А.Н. Бочаров, А.А. Воробьев, А.А. Дьяконов, В.И. Елисеев, Ю.В. Ефремов, А.Н. Колмаков, А.М. Плахотников, А.А. Поздняков, В.П. Трутнев, Г.Н. Шеманаева

11. Обеспечить включение реализуемых объектов по региональному проекту «Чистая вода» в схемы водоснабжения муниципальных образований.

Срок: до 01.06.2021 (по объектам 2021-2022 годов);

до 01.10.2021 (по объектам 2023 года);

до 01.12.2021 (по объектам 2024 года)

Ответственные: главы городских округов и муниципальных районов области, Е.Ю. Выгузова

12. Завершить проектирование и получение заключения государственной экспертизы по объектам в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

Срок: до 01.07.2021 (по объектам 2022 года);

до 01.12.2021 (по объектам 2023 года).

Ответственные: главы городских округов и муниципальных районов области, Э.А. Никулин

13. Подготовить проект распоряжения администрации области о награждении дипломами администрации Тамбовской области муниципальных образований области за достижение целевых показателей в рамках реализации национальных проектов по итогам 2020 года (по результатам мониторинга): дипломом администрации области I степени – Мичуринский район; дипломом администрации области II степени – Токаревский район; дипломом администрации области III степени – Уметский район.

Срок: до 15.03.2021

Ответственный: С.П.Юхачев